	Processo	Durata	Inizio	Fine	17 APR				21 APR				25 APR				02 MAGG			
					V	S	D	L	M	M	G	٧	S	D	L	M	M	G	٧	S
1	RASTSOUND	16 giorni	17/04/2020	02/05/2020																
2	PIANIFICAZIONE	5 giorni	17/04/2020	22/04/2020																
3	Ricerca API	3 giorni	17/04/2020	20/04/2020																
4	Schedulazione comandi	1 giorno	20/04/2020	21/04/2020																
5	Ricerca applicativi software necessari	1 giorno	21/04/2020	22/04/2020																
6	Stima costi e tempistica	1 giorno	22/04/2020	22/04/2020																
9	PROGETTAZIONE	4 giorni	23/04/2020	26/04/2020																
10	Documentazione progetto	2 giorni	23/04/2020	24/04/2020																
11	Realizzazione WBS e GANTT	2 giorni	24/04/2020	26/04/2020																
16	SVILUPPO	6 giorni	26/04/2020	01/05/2020																
17	Scrittura codice per realizzazione comandi	3 giorni	26/04/2020	29/04/2020																
18	Gestione errori	2 giorni	26/04/2020	30/04/2020																
19	Testing Bot	2 giornI	30/04/2020	01/05/2020																
20	Revisione finale	1 giorno	01/05/2020	02/05/2020																